Rulleskøjte / multibane.
I efteråret – den 24 oktober – blev rulleskøjteanlægget med den tilhørende multibane indviet. -  Mange  lokale borgere var mødt frem – ikke mindst børn og unge, der fik indviet de nye lokale faciliteter med anstand.

Nye ønsker for området  :  bordtennisbord, petanquebane, sandkasse, borde og bænke, halvtag samt bål - og grill-plads.

Prisen på det nye anlæg beløber sig til 390.000 kr. – Uden mange velvillige sponsorer havde det ikke været muligt at realisere. – Vores ”værdifulde” sponsorer fremgår af nedenstående regnskab. – Desuden skylder vi en særlig TAK til Givskud Vognmandsforretning samt entreprenørfirmaet Arne Hansen for  gratis lån af maskiner i forbindelse med anlægsarbejdet.

Byggeregnskab




    Budget                                           Regnskab
Asfalt  


   kr. 195.000


kr. 207.613,00 (1)
Givskud vognmandsforretning
   kr.   46.000


kr.   64.256,25 (2)
Multibane  - bander og stopnet          kr. 111.250
 

kr  101.875,00
         Elkabel/ strøm målområde
   kr.     6.000


kr.     6.270,35
I alt


  kr. 373.250


kr. 380.014,60 (*)
Øvrige omkostninger:

Annonce  (13/10)




kr.      1.190,00
Annonce  ( 3 /11)




kr.      1.350,00
Indvielsesarrangement / leje af telt



kr.      2.310,00
Præmier / Støttebeviser



kr.      1.040,00
I alt





kr. 385.904,60

 
Finansiering
Lokale-  og Anlægsfonden



kr. 127.000 (*)
Vejle kommunes sundhedspulje



kr.   50.000

Jelling Sparekasses Fond



kr.   15.000

Danske Banks Initiativpulje



kr.   15.000

Den Jyske Sparekasses Gavefond



kr.   10.000

Nordea





kr.   10.000

Medarbejderfond / VKR-Gruppen / Thyregod Bygningsindustri
kr.   15.000
Sydbank




kr.     5.000
Givskud skole / SFO




kr.   10.000
Lion´ s Give



                      kr.   10.000
Lokalrådet for Givskud sogn / Støttebeviser 


kr..  10.000
I alt





kr. 277.000

 Fødevareministeriets støttemidler til landdistrikter (LAG)

          LAG-Vejle  




kr.. 108.904,60 (3)
I alt





kr. 385.904,60
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Bemærkninger:
(1) På grund af skarpe sving på banen samt for lidt grus - blev der brugt lidt mere asfalt end beregnet.

(2) Jordbundsforholdene krævede et større forbrug af sand og grus

(3) I stedet for det  procentvise tilskudsbeløb er det blevet besluttet, at vi kan modtage det oprindelige tilskudsbeløb på kr. 125.000 – dog ikke så meget, at der bliver tale om et overskud på budgettet.
       (*) Tilskudsbeløb fra Lokale – og Anlægsfonden: 1/3 af kr. 380014,60 = 126671,53  er afrundet 

til kr. 127.000.
Givskud - den 24 november 2009.

Arne Andersen                                                                        Edvard Vemmelund
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